



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Δ7α)

Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. Δ7α/1720/Φ.02650.3

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ταχ. Δ/ση: Φαναριωτών 9
Πληροφορίες: Ελ. Χριστοπούλου
Τηλέφωνο: 210 6445039
FAX: 210 6428085
Τ.Κ.: 101 78 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος έργου Διευθέτησης χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου» Αναδόχου Κ/Ξ «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ- Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα και ειδικότερα:
 - α) Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α/22.04.05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα.
 - β) Το Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ221Α/5-11-09) «Περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
 - γ) Το Νόμο 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
 - δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/1998 (Φ.Ε.Κ. 230 Α/12.10.98) «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000 (Φ.Ε.Κ. 15 Α/03.02.2000) περί «Τροποποίησης του Π.Δ. 346/1998 κτλ. σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ κτλ.», σύμφωνα με το οποίο έγινε ο διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του Θέματος.
 - ε) Το Ν. 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 - στ) Το Π.Δ.696/74 «Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών ΚΑΤ.Π.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/89.



2. Το Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υ.ΠΕ. ΧΩ.» σε συνδυασμό με το Π.Δ. 910/1977 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων» το Ν. 1232/1982 για τη Δημόσια Διοίκηση και το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως ισχύουν σήμερα.
3. α) Της με αρ. Δ16α/04/773/29-11-90 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αν Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
β) Της υπ' αρ. Δ17α/05/62/Φ2.2.1/31-3-10 (ΦΕΚ 463 Β) τροποποίηση της Δ17/γ/08/45/Φ2.2.1/13-03-07 απόφασης του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
γ) Της αρ. οικ. 69139/7766/21-12-2009 (ΦΕΚ Β' 2514/22-12-2009) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αρ. Δ7α/οικ./1786/16-09-2002 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού του έργου του θέματος και ορίστηκε η Δ/ση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου και το Τμήμα Κατασκευών της ίδιας Διεύθυνσης (Δ7α) ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.
2. Την με αρ. πρωτ. Δ7α/1420/22-07-2003 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στην Κ/ξία ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ – Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.
3. Την από 10-09-2003 σύμβαση με οικονομικό αντικείμενο 409.507,20 € εκ των οποίων 62.467,20 € για Φ.Π.Α. στην οποία καθορίστηκε η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε 36 ημερολογιακούς μήνες, μέχρι την 10-09-2006.
4. Τις αριθμ. Δ7α/1965/1-12-06 και Δ7α/437/7-3-08 αποφάσεις Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. για παράταση προθεσμίας μέχρι 10-03-2008 και 30-6-2009 αντίστοιχα.
5. Την αρ. Δ7α/οικ.1076/05-05-2008 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), με αύξηση του προϋπολογισμού λόγω αναθεωρήσεων κατά 87.490,60 €, ήτοι συνολικής δαπάνης για τις υπηρεσίες του Τ.Σ. 494.295,66 €, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης και Φ.Π.Α., η δαπάνη του οποίου καλύφθηκε από το έργο με αρ. 1996ΣΕ07210000 της ΣΑΕ 072/1.

6. Την με αρ. πρωτ. Δ7α/οικ./2625/09-12-2008 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. με την οποία εκρίθηκε α) ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 494.295,66 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ο οποίος δεν παρουσιάζει υπέρβαση δαπάνης σε κανένα κονδύλιο σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο με αυτόν β) η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, συνολικής δαπάνης 288.736,25 € η οποία δεν υπερβαίνει το 50% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, γ) η διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης 288.736,25 € εις βάρος του έργου με αριθμό 19962ΣΕ07210000 «Τεχνικές, Τεχνοοικονομικές κ.λ.π. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεωτεχνικές Εργασίες και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου» της ΣΑΕ 072/1.
7. Την από 19-12-2008 1^η συμπληρωματική σύμβαση με διάρκεια μέχρι 30-06-2009 και παράταση προθεσμίας με την αριθμ. Δ7α/1144/7-7-2009 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. μέχρι 30-09-2009.
8. Τη ΣΑΕ 072/3 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2010 του Τομέα Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία περιλαμβάνει το έργο «Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά», με κωδικό 2002ΣΕ07230002 και ολικό προϋπολογισμό 24.807.389,00 €.
9. Τη ΣΑΕ 072/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2010 του Τομέα Εγγειοβελτιωτικών Έργων, η οποία περιλαμβάνει το έργο «Τεχνικές, Τεχνοοικονομικές και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεωτεχνικές Εργασίες και Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου», με αριθμό 1996ΣΕ07210000 και προϋπολογισμό 3.000.000,00 €.
10. Την τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον Τεχνικό Σύμβουλο στη Δ/ση Δ7 την 27.05.2010, ελέγχθηκε και υπογράφηκε την 15-7-2010.
11. Την με αρ. Δ7α/905/22-7-2010 βεβαίωση περαίωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η ανάδοχος Κ/Ξ «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ – Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε.» συμμορφώθηκε με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και περάτωσε το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης εμπρόθεσμα.
12. Την με αρ. Δ7α/738/Φ.02650.3/10.09.2010 απόφαση Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.Δι. με την οποία συστάθηκε η Επιτροπή παραλαβής του έργου του θέματος.
13. Το από 27-9-2010 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο η προσωρινή παραλαβή θεωρείται και ως οριστική, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη φύση του έργου του θέματος δεν προβλέπεται χρόνος εγγύησης και συντήρησης.
14. Το από 15-10-2010 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής παραλαβής, με το οποίο υπέβαλε στη Δ/ση Δ7 το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τις περαιτέρω ενέργειες.

Και επειδή:

1. Το έργο του θέματος περατώθηκε εμπρόθεσμα.



2. Η Επιτροπή παραλαβής με το από 27.09.2010 Πρωτόκολλο προβαίνει ομόφωνα στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου.
3. Το Πρωτόκολλο της Επιτροπής παραλαβής υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από την Ανάδοχο Κ/Ξία ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ – Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»
4. Το έργο του θέματος αφορά σε παροχή υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης και επομένως η προσωρινή παραλαβή μπορεί να θεωρηθεί οριστική.

Αποφασίζουμε

Για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος έργου Ξηριά Κορίνθου» Αναδόχου Κ/ξίας ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. – Κ. ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ – Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΔΟΣ Ε.Τ.Ε. εγκρίνουμε το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή, την επιβλέπουσα μηχανικό και την Ανάδοχο Κ/ξία χωρίς επιφύλαξη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Γεν. Δ/σης
Υδραυλικών Έργων
2. Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΞΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διά του εκπροσώπου
κ. Νικ. Δρέττα
Θεμιστοκλέους 106
106 81 -ΑΘΗΝΑ
(με ένα πρωτότυπο του
Πρωτοκόλλου)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. κ. Διευθυντή
 2. Δ7α
 3. Χρονολογικό Αρχείο
 4. Ε. Χριστοπούλου
 5. Μέλη της Επιτροπής Παραλαβής
 6. Γ. Μαρούλη
(με ένα πρωτότυπο και
δύο αντίγραφα του Πρωτοκόλλου)
 7. Φ. 02650.3
(με δύο πρωτότυπα του Πρωτοκόλλου)
- Ακριβές Αντίγραφο

